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1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS



SZERZODESES MEGALLAPODAS

amely létrejott egyrészrél a

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasdg Zartkorien Mitkodé Részvénytarsasag
székhelye: 5820 Mezbhegyes, Kozma F. ut 30.

képviseli: Kovacs Norbert vezérigazgato ,

bankszamlaszama: 11733003-21355824-00000000

cégjegyzékszama:  Cg. 04-10-001421

adoszama: 11043924-2-04

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z)

DELUT Epité és Banyaszati Kft.

székhelye: 6750 Algyd, Kastélykert utca 171.
képviseli: Juhész Lérant Gabor ligyvezetd
bankszamlaszama: 10700062-24997500-51100005
cégjegyzékszama:  Cg. 06-09-004133

adoszama: 11392486-2-06

€s

BEKES DREN Kérnyezetvédelmi, Viz- és Mélyépitési Kft.
székhelye: 5630 Békés, Pet6fi Sandor utca 20.
képviseli: Barkasz Sandor ligyvezetd
bankszamlaszama: 11733003-20121888-00000000
cégjegyzékszama:  Cg. 04-09-003298

adoszama: 11053727-2-04

mint Vallalkozok (a tovabbiakban: ,,Vallalkozdk™)

egyiittesen Felek onalloan Fél kozoétt, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételeknek

megfelelden.

1. Preambulum

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendel, mint a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény
(a tovabbiakban: Kbt.) szerinti ajanlatkérd a Kbt. Masodik Része, XV. Fejezete, 81. § (1)
bekezdése szerinti nyilt (EKR azonositészam: EKR001329962020, TED azonositészam:
2021/S 087-224735) kizbeszerzési eljarast folytatott le ,, Ontézérendszer fejlesztése FIDIC
"Sdrga konyv"” targyban. Ajanlatkérd a kdzbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli
Osszegezést 2021. julius hd 15. napjan kiildte meg az ajanlattevé(k) részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozok lettek. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljras
soran Ajanlatkérd a Vallalkozok ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131.
§ (1) bekezdése értelmében a térvényes hatariddn beliil szerzodést kétnek a jelen Szerzodéses

Megallapodas és a 7.3 pont szerint hozza kapcsolédd mellékletek (egylittesen: Szerzddes) |

feltételei szerint.

\



1.2. Felek rogzitik tovabba, hogy a szerzddés finanszirozasa Megrendel sajat forrasabol torténik.
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A jelen Szerzodésben feltlintetett személyes adatok kezelésére és védelmére (pl.
kapcsolattartd vonatkozaséban), a Felek az adatvédelmi jogszabdlyokban (2011. évi CXII.
torvény, Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatadlyon kiviil helyezésérél - GDPR)
meghatarozott kovetelményeket az adatkezelés soran kotelesek betartani.

2. A szerzodés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

A Megrendel$ a jelen Szerzédés szerinti ,, Ontézérendszer fejlesztése” (a tovabbiakban:
Beruhazas) kivitelezését (a tovabbiakban: Létesitmény) kivanja megvaldsitani. A Megrendeld
megrendeli, a Vallalkozok pedig elvallaljdk a jelen Szerzédésben meghatarozott épitési
munkak teljes korti, a teljesitési hataridon beliili szerzodésszert elvégzését.

A jelen megéllapodéasban foglalt teljesitéssel érintett megrendeldi telephelyek felsorolasét a
jelen megéllapodas miiszaki melléklete tartalmazza.

Megrendeld célja, hogy olyan rendszerek keriiljenek megépitésre, amik a leheté legmagasabb
technolégiai szinvonalat képviselik; biztositjdk az egyes helyszinek azonos technoldgiai
szinvonaldt. A kiilonb6z6 ma ismert miiszaki megoldasok a késobbi {izemeltethetoség
szempontjabol eltérd koriilmeényeket teremtenek.

Megrendel6 a Vallalkozok szamara lehet6vé teszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott
indikativ tervekt6l eltérjen, alternativ, de az egyes helyszineken miiszaki megoldasokat
alkalmazzon, mindezt annak érdekében, hogy hatékonyabb és jobb 6nt6z6 rendszereket
épitsen,

A FIDIC Sarga Konyv alkalmazasa lehetdvé teszi, hogy a Vallalkozok véglegesitsék az altala
alkalmazni kivant technolégia figyelembevételével az eldkészitési fazisban elkésziilt terveket,
majd megszerezze az épitéshez szilkséges valamennyi engedélyt, elvégezze a kivitelezést,
tizembe helyezze az ©6ntdz6 rendszereket, majd azokat atadja a Megrendeld részére
izemeltetésre.

A Felek megéllapodasa szerint a Vallalkozok kotelesek a Szerz6dés értelmében a
kivitelezéshez és az lizemeltetéshez sziikséges terveket és a Létesitményt szerzédésszeriien,
teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
elirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai &lldsanak megfeleld
mindségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges
hatosagi engedélyeket (ide nem értve az {izemeltetési engedélyt) beszerezni, ill. valamennyi
egy€éb szerzédéses kotelezettségét szerzOdésszerlien teljesiteni. A Villalkozdok az elébbi, a
Létesitmény szerz8désszerli megvalodsitasara vallalt kotelezettségeik mellett kifejezett

kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz.

A FIDIC Sarga kényv (Elektromos és gépészeti létesitményekhez, valamint Vallalkozdk 4ltal
tervezett épitési €s mérndki létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvi kiadas,
2011. szeptember) szerinti megvaldsitasra tekintettel, Vallalkozoknak a Vallalkozdi
javaslataban foglalt miiszaki megoldast kell megvaldsitaniuk, figyelemmel ugyanakkor a
kivitelezéshez €s az lizemeltetéshez sziikséges, Véllalkozok éltal elkészitett tervek alapjan
kidllitott kezeldi, lizemeltetdi, szakhatosagi eléirdsokban vagy hatdsagi engedélyben foglalt
esetleges eltérésekre. Amennyiben a megvaldsitishoz sziikséges kezel6i, iizemeltetdi,
szakhatosagi eldirasok vagy hatdsdgi engedély(ek) a Vallalkozok Vallalkozéi javaslata



2.5,

2.6.

2.7,

2.8.

2.9,

2.10.

alapjan elkészitett tervek miiszaki modositasat irjak eld, tgy a tervek és ezaltal a
megvaldsitandd miiszaki megoldds is szerzédésmodositas és 1) kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa nélkiil modosithatéak abban az esetben, amennyiben a modositds nem
eredményezi a jelen szerzédés 3.2. pontja szerinti Szerzodéses Ar megvaltozasat, a médositott
és az eredeti tervek alapjan megvaldsitandd Létesitmények kozott egyértelmiien
megallapithaté a miiszaki egyenértékiiség, valamint a modositas nem valtoztat jelen szerzédés
altalanos jellegén, céljan és a megvaldsitandd Létesitmény miszaki funkciéjan.

Vallalkozdk a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkoznak, hogy a Szerz6dés
elvélaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozék a 3.2 pont szerinti arat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitottdk meg. Vallalkozok a Létesitmény funkcidjénak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszer(i hasznalatdhoz €s a teljes kort, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségii megvaldsitasahoz szilkséges tervezési és kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vették.

A Megrendeld koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeiket teljesiteni. A
Villalkozék tudomdasul veszik, hogy szamldinak kibocsatésa, ill. a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatsai soran koteles megfelelni a hazai szabéalyoknak.

A Vallalkozok feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzdés €s
vagy annak mellékleteiben kiilsn nem keriiltek nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkdk megvaldsitasahoz, tovabbda a Létesitmény szerzodésszerl
kivitelezéséhez és rendeltetésszerli hasznalatdhoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Vallalkozok nem élhetnek.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés targyat a Ptk. 6:28. § (2) bekezdése szerint
oszthatatlannak tekintik. Ezen rendelkezés akkor is iranyadd, ha a szerzodés teljesitési
idészakéban a Szerzodé Felek egyes részek 2.8. pont szerinti ideiglenes atvétele mellett
dontenek, feltéve, hogy az atadas-atvétel miiszaki feltételei fennallnak. Igy ezen ideiglenes
atvételek semmilyen mértékben nem teszik a Szerz6dés targyat oszthatova.

A Viallalkozok kotelesek elvégezni valamennyi, az engedélyek beszerzésével kapcsolatos
feladatot. Az engedélyes a Megrendeld lesz, a Vallalkozok a Megrendeld helyett és nevében,
annak megbizasabdl jarnak el a kivitelezési munkak megvalositdsahoz sziikséges engedélyek
beszerzése soran.

Felek a jelen Szerzédéses Megallapodasban teljesitési szakaszokat hatarozott meg, amely
szakaszolas a jelen megallapodds miiszaki mellékletének részét képzi. Megrendeld az egyes
munkarészeket a végteljesités el6tt ideiglenes jelleggel jogosult atvenni, amennyiben a
Véllalkozék az adott részt miiszaki atadas-atvétel szempontjabdl teljesnek és elkésziiltnek
tekintik.

2.8.1. Az egyes munkarészek atadds-atvétele csupan lehetdség a szerz6do felek részerdl, de
nem kotelezettség.

2.8.2. Az ilyen munkarészek tekintetében a Mérndk altal leigazolt, sikeres Miiszaki Atadas-
Atvétel utan a Megrendeld a miiszaki atadés-atvétellel érintett munkarész(eke)t
allagmegovasra visszabocsatja Vallalkozoknak azzal, hogy azok éallagmegorzésének
és karbantartasanak kotelezettsége a Probaiizem végéig a Vallalkozokat terheli. Ezen
idészakban a karveszély viselése a Vallalkozok kizarélagos kotelezettsége.



2.8.3. A munkarészek atadas-atvétele egyik szerz6dé fél szamara sem teheti terhesebbé a
teljesitést.

2.11. Megrendel6 szavatossagot vallal azért, hogy az altala a Vallalkozok rendelkezésére bocsatott
tervek, azok tovabbtervezése nem litkozik szerzoi jogi akaddlyokba. Arra az esetre, ha a
Véllalkozdkkal szemben ezen a cimen barmely harmadik személy a késébbiekben mégis
igényt érvényesitene, a Megrendeld wvallalja, hogy ezen igények megtéritése aldl a
Vallalkozokat mentesiti.

2.12. Vallalkozok kotelesek a szerzodés targyat képezod beruhazést az ajanlatdhoz csatolt szakmai
ajanlataban vallalt kovetelményeknek megfeleléen megvaldsitani.

A szerzodés teljesitésére a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdései megfelelden alkalmazandé.

2.13. Felek rogzitik, hogy az aldbbiak a Vallalkozdk altal az ellenértéken kiviili szempontokra tett
ajanlati elemek, melyet a teljesités soran a Véllalkozoknak folyamatosan biztositaniuk kell
sulyos szerzodésszegés terhe mellett:

A felhivas I11.1.3) pontjanak M/2.1. pontjaban
meghatarozott szakmai tapasztalaton feliili, azzal
azonos targyu szakmai tapasztalattal rendelkez6
szakember szakmai tébblet tapasztalata (0, max.
60 hénap). Szakember neve:

Toszegi Tamas

A szakember tébblettapasztalata: 68

A felhivas I11.1.3) pontjanak M/2.2. pontjaban

: " Nagy I
meghatarozott szakmai tapasztalaton feliili, azzal agy tmre
azonos targyu szakmai tapasztalattal rendelkez6
szakember szakmai tébblet tapasztalata (0, max
36 hénap). Szakember neve:
A szakember tobblettapasztalata: 36
2.14. A szerzddés teljesitésében koteles részt venni legalabb 1 f6 szakember, aki

rendelkezik a 266/2013.(VIIL.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékii)
jogosultsaggal, vagy a jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges végzettséggel
(szakkepzettséggel) és szakmai gyakorlati idével.

215, A szerzodés teljesitésében koteles részt venni legalabb 1 f6 szakember, aki
rendelkezik a 266/2013.(VII .11.) Korm. rendelet szerinti VZ- TER (vagy azzal
egyenértéki) jogosultsaggal, vagy a jogosultsdag megszerzéséhez sziikséges végzettséggel
(szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idével.

3. Ellenszolgaltatas Gsszege és fizetési feltételek

3.1. A Szerzédés egydsszegli atalanyaras tipusi.

32.A Szerzodéses Ar 5.989.000.000 forint+Afa, azaz otmilliard-
kileneszaznyolcvankilencmillio forint+Afa, amely megegyezik a Vallalkozok, mint nyertes
ajanlattevd altal a szerzOdés megkotését megeldzé kdzbeszerzési eljarasban megajanlott
Egyosszegli Ajanlati Ar 6sszegével.

W7



3.3,

3.4.

3.8,

3.6.
%ok

3.8.

A Vallalkozok a Szerzédéses Ar fejében teljes kértien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvalositasara, valamint az egyéb szerzodéses kitelezettségek teljesitésére.
A Vallalkozok tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés Ar a Vallalkozok szerz6déses
kotelezettségeihez tartozd osszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil azok jellegétdl.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése értelmében az Egyodsszegii Netté Ajanlati
Atalanyar 30%-anak megfeleloé mértékii eléleget nyidjtanak a Vallalkozoknak
elélegbekérd benytjtasa ellenében. Az ellegbekéroket Véllalkozoknak Megrendeld részére
kell benyujtania. A Vallalkozok az eldlegrol el6legszamlat allitanak ki és megkiildik
Megrendeld részére, az utalasok banki jovairasat koveté 3 munkanapon beldil.

Az elbleg dsszege a végszamlat megeldz6 utolso 3 részszamlébol keriil levonasra.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozok részszamlak kiallitdsara az alabbi Fizetési
Utemezeés szerint jogosult:

Valamennyi kiviteli terv Megrendeld altali jévahagyasat kdvetden Vallalkozok jogosult az
Egyosszegii Netté Ajanlati Atalanyar 10 %-arol részszamldkat kiallitani Megrendel6ként
aranyosan.

Villalkozdk tovabbi részszamlak benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

- az Egyosszegii Netté Ajanlati Atalanyar 10 %-arél, a teljes rendszerre vonatkozo 20%-o0s
késziiltségi szinten.

- az Egydsszegii Netté Ajanlati Atalinyar 10 %-4rdl, a teljes rendszerre vonatkozé 30%-os
késziiltségi szinten.

- az Egyidsszegii Netté Ajanlati Atalanyar 10 %-arol, a teljes rendszerre vonatkozo 40%-os
késziiltségi szinten.

- az Egydsszegii Netté Ajanlati Atalinyar 10 %-4rdl, a teljes rendszerre vonatkozo 50%-os
késziiltségi szinten.

- az Egyisszegii Netté Ajanlati Atalanyar 10 %-4rol, a teljes rendszerre vonatkozo 60%-os
késziiltségi szinten.

- az Egyosszegii Netto Ajanlati Atalanyar 10 %-ardl, a teljes rendszerre vonatkozd 70%-os
késziiltségi szinten.

- az Egyosszegii Netté Ajanlati Atalanyar 10 %-4r6l, a teljes rendszerre vonatkozé 80%-os
késziiltségi szinten.

- az Egyidsszegii Netté Ajanlati Ataldnyar 10 %-4rdl, a teljes rendszerre vonatkozd 90%-os
késziiltségi szinten.

-Végszamla: az Egyosszegii Netté Ajanlati Atalanyar 10 %-4rél, a teljes rendszerre
vonatkozd 100%-os késziiltségi szinten.

Tartalékkeret: Megrendel6 5% tartalékkeretet biztosit.

A 3.7. pontban meghatdrozott fizetési iitemezés szerint kiéllitott szamlak esetében a
Vallalkozok kételesek minden egyes szdmlajahoz olyan tételes kimutatast késziteni, amelybol
egyértelmiien megéllapithaté, hogy az adott szdmla az egyes helyszinek tekintetében milyen
(rész)teljesités ellenértékét foglalja magaban.

Villalkozok az ellenszolgaltatdsra a Vallalkozok altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 €s
miuszaki ellendr altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolés alapjan helyesen
kiallitott (rész)szamla alapjan jogosultak. Megrendel6 a kifizetéseket a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)
és (7) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 322/2015. (X.30.) Korm.
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3.10.

3:11;

rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltak szerint teljesiti. A Vallalkozok altal kibocsatand6 szamlara
vonatkozo eldirasokat és a kifizetés rendjét a Kiilongs Feltételek tartalmazzak. Késedelmes
fizetés esetén Megrendelé a Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi
kamatot fizet. Az egyes rész-szamlak fizetési késedelme nem eredményezi a Viéllalkozok
teljesitési hataridejének modositasat.

Vallalkozok a részszamlat, vagy végszamlat, a kiallitott teljesitésigazolas alapjan, magyar
forintban (HUF) allitjak ki. A szamlak formajara és tartalmara a hatélyos szamviteli szabalyok
rendelkezése iranyaddak. Az el6leg elszdmolasara Vallalkozdok a szamvitelrdl szold 2000. évi
C. torvény és az altalanos forgalmi adérél szold 2007. évi CXXVIL torvény rendelkezési
szerint jogosult.

Véllalkozdk tudomasul veszik, hogy a szerzodésszeril teljesitést kévetden kibocsatando
szamlan a szamvitelr6l sz616 2000. évi C. térvény 167. §-ban meghatarozott kitelezé tartalmi
elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVII. térvény 169.,
valamint 171-172. §-aiban meghatarozottakon tal kételes feltiintetni bankszamlaszamé(ai)t, a
beszallitdi szerz6dés szamat (ha van ilyen), valamint a teljesités jogcimét (a szerzédés targya,
valamint a szamlahoz kapcsolddé teljesités rovid megnevezése).

Vallalkozok nem fizethetnek, illetve szdmolhatnak el a szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkozdk adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozok a szerzddés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi  adoilletoéségli  Vallalkozok kotelesek a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatosdgtol a magyar addhatosag
kdzvetleniil beszerezhet a Véllalkozokra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegeély
igénybevétele nélkiil.

Megrendel6 felhivija Vallalkozok figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. §
(2) bekezdése alapjan a Véllalkozok az alvéllalkozdval kétstt szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradéasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 10-10%-at elérd
biztositékot kothet ki.

4. A megvalositas idotartama, teljesités hatirideje

4.1.

Megrendel6 az eljarast megindité felhivasban tajékoztatta Vallalkozokat, hogy a targyi
kbzbeszerzési eljarast a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes kozbeszerzési eljarasként
inditotta, tekintettel arra, hogy az 6nt6rendszer fejlesztése tekintetében arubeszerzés targyu
kozbeszerzési eljarast inditott, amelynek eredménytelensége esetén a jelen Megéallapodas nem
1ép hatalyba, figyelemmel a két eljaras rendkiviil szoros organizacios Osszefiiggésére.

Jelen Megallapodés azon a napon lép hatalyba, amely napon a Megrendeld hivatalosan értesiti
Vallalkozdkat arrol, hogy a szerzddés felfiiggeszté feltétele megsziint. Amennyiben a
szerz6dés megkotése idején a feltétel mar bekdvetkezett, a jelen pont szerinti értesitésre a
szerz0dés megkdotésével egyidejlileg kertil sor.



4.2. A Villalkozok a Létesitmény szerzbdésszerli megvalositasat az Altaldnos Feltételek 8.1

4.3.

4.4,

Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttol szamitott 2022.05.31-ig kotelesek
teljesiteni.

Hataridén beliil teljesitenek a Vallalkozok, amennyiben a probatizem lejartat kévetd miiszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasara a fenti hataridon beliil sor kertil. A teljesitési hataridé
az esetleges probaiizem id6tartamat is magéba foglalja. A probaiizem idétartama a hatdsagi
engedélyekben meghatarozottak szerint alakul, amennyiben a hatésag probaiizem
lefolytatasat irja eld.

Megrendel6 el6zetes, irdsos hozzéjarulasaval Vallalkozok eldteljesitésre jogosultak.

5. A szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

3.3,

A Villalkozok a Szerzédés szerinti barmely kotelezettségének nekik felrohatd késedelmes
teljesitése esetén a késedelemmel érintett 3.2. pont szerinti ellenérték 0,2 %-a/naptari nap
dsszegnek megfeleld dsszegli késedelmi kothér fizetésére koteles a késedelemmel érintett
Megrendel6(k) részére. Késedelmi kotbér a 3.2. pont szerinti ellenérték 15 %-at meghalado
mértékben nem érvényesitheto.

A Vallalkozok a Szerzédés nekik felrohaté meghiusuldsa (igy killéndsen a Kiilonos
Feltételekkel kiegészitett Altalanos Feltételek 15.2. pontjaban foglalt okok béarmelyike
kovetkeztében torténé Megrendeld altali felmondas) esetén teljesités elmaradasa esetére
kikotott kotbér fizetésére koteles. A kotbér mértéke a 3.2. pont szerinti ellenérték 30 %-a.

A Vallalkozdk a jelen Szerzédéses Megéallapodas hatélybalépésével egyidejiileg kotelesek a
3.2 pont szerinti netté ellenérték 3 %-anak megfeleld dsszegii teljesitési biztositékot nyjtani
a Megrendel6nek. A biztositék szolgdltatasanak kotelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjaban meghatarozottak szerint lehet teljesiteni. A teljesitési biztositéknak a miszaki
atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasaig kell érvényben lennie. A Szerzédés Vallalkozok
altali nem teljesitése esetére Megrendeld a teljesitési biztositék terhére szerzédésszegésbol
eredd igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet. A Kbt. 134. § (4)
bekezdésének megfeleléen a biztositék rendelkezésre allo Osszege a Megrendeld
kovetelésének kielégitésével csokken, mely esetben Vallalkozék nem koteles a biztositék
jelen szerzddésben meghatarozott mértékii folyamatos fenntartaséra.

Vallalkozdk a jotallas korében felmeriild kotelezettségei teljesitésének biztositékaként koteles
jolteljesitési biztositékot nyljtani Megrendeld részére. A Vallalkozok a jotéllasi id6szak
kezdetén (vallalkozasi szerzodés teljesitésének idépontja) kotelesek a 3.2 pont szerinti nettd
ellenérték 3 %-anak megfeleld dsszegil jolteljesitési biztositékot nytjtani a Megrendelonek.
A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban
meghatdrozottak szerint lehet teljesiteni. A jolteljesitési biztositéknak a sikeres miiszaki
atadas-atvétel napjatol szdmitott 84! honapos a vasbeton mitargyakra vonatkozo, illetve 60
hénapos a linear halézatra és a center pivotra vonatkozd jotallasi kotelezettség idejére a
Villalkozok hibéds teljesitésének esetére kell fennallnia. A jolteljesitési biztositék
rendelkezésre allasat a Vallalkozoknak a szerzddés jotallasi idGszakanak végéig kell
biztositania. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelden a biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kivetelésének kielégitésével csdkken, mely esetben Vallalkozok nem
kotelesek a biztositék jelen szerzédésben meghatérozott mértékii folyamatos fenntartasara.

A Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdés szerint eldirt biztositék rendelkezésre allé Osszege a
Megrendeld kovetelésének kielégitésével cstkken, nem irhatd eld a kovetelés kielégitése

! Vallalkozok ajanlatiban az 1. értékelési részszempontra tett megajanlds szerint kitéltendé!



5.6.

5.7.

5.8.

29,

5.10.

esetére a Vallalkozok szamara a biztositék meghatdrozott mértékii folyamatos fenntartasara
vonatkoz6 kotelezettség.

Vallalkozok a Kbt. 134. § (2)—(3) bekezdéseiben foglalt egyik biztositéki formardl a masikra
attérhetnek, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt Gsszegnek ¢s idétartamnak
megfeleldéen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Vallalkozok véalasztasa alapjan a teljesitési biztositék atfordulhat jolteljesitési biztositékka,
amennyiben a biztositék nytjtasa megfelel 5.4.-5.7. pont szerinti feltételeknek.

A garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozd
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgélata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az aldbbi minimadlis tartalommal:

a) pontos hivatkozas a jelen szerzodésre,

b) azt, hogy a biztositék a Megrendel6 teljesitési kotelezettségei biztositékaul szolgdl,
c) a Megrendel6, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlését,

d) a vallalt fizetési Gsszeget,

€) az érvényességi idejét,

f) nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

g) nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita
nélktl a wvallalt fizetési Gsszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstdl szamitott 5 (6t) banki napon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek
anélkiil, hogy a kivetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen. A biztositasi szerzodés
alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénynek — a biztositék
jellegébdl adodo lehetdség szerint — ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

Szerz6désszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek soran
barmelyik F¢l jogszabaly, illetve a szerzddés alapjan 6t terheld barmely kotelezettségének
teljesitését elmulasztja.

Vallalkozok teljes kori kartéritési felel6sséggel tartoznak a Megrendeldt Vallalkozok
szerzOdésszegésével §sszefliggésben vagy abbol eredden ért valamennyi karért, beleértve a
kozvetett, kovetkezményes karokat — igy killdndsen, de nem kizardlag a helyettesités
tobbletkoltségeit és az elmaradt hasznot — is, fiiggetleniil attél, hogy az adott kér
bekovetkezését a Vallalkozok a jelen szerz6dés megkotésekor eldre lathattak-e. Szerz6dd
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozdk éltal jelen szerz6dés alapjan teljesitett munkak
hibas teljesitésére visszavezethetd okbdol a Megrendeld altal végzett szolgéltatasi
minbségesokkenéssel osszefiiggésben Megrendelénél felmeriild karokat is kotelesek a
Vallalkozok Megrendelé részére megtériteni.

6. A Vallalkozok altal nyajtott jotallas

6.1.

A Vallalkozok egységes jotéllasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan muszaki tadas-atvétel
napjéatol szamitott 60 + 24> hénap a vasbeton miitargyakra vonatkozoan, illetve 60 hénapos a
linedr halozatra és a center pivotra vonatkoz6. A jotallasi idészak a sikeres é€s hidnytalan
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat koveté napon kezdédik. Esetleges javitds vagy
kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan (ijrakezdédik.

? Vallalkozok ajanlatdban az 1. értékelési részszempontra tett megajanlés szerint kit6ltendd!
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6.2. Vallalkozok jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszeril teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.

6.3. Vallalkozok, az altaluk felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technolégia és a
kivitelez6i munka mindségéért teljes szavatossaggal tartoznak.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A Szerzddés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

7.2. A Szerzédés teljesitésével, esetleges valtozéasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a
kommunikaci6 a résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél, vagy fax utjan
torténhet.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolyasolo esetben az
elektronikus kommunikéacié (pl.: e-mail) elfogadott.

A Szerzodés teljesitésével kapcsolatos {ligyintézésre €s képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendeld részérdl

neév: Kerekes Gyorgy

cim: 5820 Mezbhegyes Vorosmarty u. 6
fax: +36 68 566-567

telefonszam:  +36 30 436-4001

e-mail: kerekes.gyorgy@mezohegyesbirtok.hu
Vallalkozok részérol:

név: Juhasz Lorant Gabor

cim: 6750 Algyo, Kastélykert u. 171.
fax: +36 62 517-727

telefonszam:  +36 20 928-7743

e-mail: juhasz.lorant@delut.hu

név: Kukla Joézsef

cim: 5630 Békés, Petdfi Sandor u. 20.
fax: +36 66 510-611

telefonszam: +3630914-1018

e-mail: kuklajozsef(@dren.hu

Az elektronikus Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendel0 részerol:

Név: Kanda Imre
Tel: +36 20 9347722
NUJ szam: 591280398



Vallalkozok részérol:

Nev: Tészegi Tamas — miiszaki igazgato, felel6s miiszaki vezet6
Tel: +36 70 370-0899
e-mail: toszegi.tamas@delut.hu

NUJ szam: 610310834

Név: Sandor Tivadar - projektvezetd
Tel: +36 70 667-7664
e-mail: sandor.tivadar@delut.hu

NUJ szam: 704234004

Név: Jusztin Lilla - épitésvezetd
Tel: +36 70 475-5847
e-mail: jusztin.lilla@delut.hu

NUJ szam: 860449623

Név: Kukla J6zsef — cégvezetd, felel6s miiszaki vezetd
Tek +36 30 914-1018
e-mail: kuklajozsef@dren.hu

NUJ szam: 627397370

7.3. A jelen Szerzédéses Megéllapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Szerzddéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képez6 az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadodk, amelyek a jelen Szerzédéses Megéallapodassal egytitt
a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti
ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban
késdbb allé dokumentum rendelkezéseit.

7.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Filiggel¢ke

7.3.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

7.3.3 Ajanlati felhivés és annak mddositésa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

7.3.4 Dokumentacié 1. kétete (Utmutaté az ajanlattevéknek, formanyomtatvanyok) és
annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

7.3.5 Kiilongs Feltételek

7.3.6 Altalanos Feltételek (sdrga FIDIC: Uzemek, telepek és tervezés-épitési projektek
Szerzddéses Feltételei - Elektromos és gépészeti Iétesitményekhez valamint
Villalkozok dltal tervezett épitési és mérnoki Iétesitményekhez, mdsodik,
dtdolgozott magyar nyelvii kiadds, 2011. szeptember)

7.3.7 Dokumentécié II1.; IV.; és V. kotetei és azok mddositdsa(i) (amennyiben ilyenre
sor kertilt)

7.3.8 Vallalkozok, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

7.3.9 Kiilfoldi adéilletdségli Vallalkozok illetésége szerinti adohatésagatodl szarmazd
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet
Vallalkozdkra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

7.4. A jelen Szerzddéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése a fenti 7.3.5 pont szerinti
Kiilonos feltételek, illetve a 7.3.6 pont szerinti FIDIC Altalanos Feltételek kifejezéseivel.

7.5. Véllalkozok az elkészitett tervekkel kapcsolatos felhasznéaldsi jogokat atruhdzza
Megrendelére a szerzdédésben meghatarozott dij ellenében (Szerzédés Megallapodas 3.2



7.6.

7.7.

7.8.

7.9,

pontja), igy az elkészitett tervekkel kapcsolatosan Megrendeld korlatlan és kizardlagos
felhasznalasi jogokat szerez.

Felek megallapodnak, hogy:

A Megrendeld a Szerzédést felmondhatjak, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol
elallhatnak, ha:

a) feltétleniil szilkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozok nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozok
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogdbdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 7.6. d) pontban meghatarozott Megrendel6i felmondés
esetében Megrendeld a szerzédés megsziinésének idépontjat megeldzden nyujtott szolgaltatas
pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Vallalkozok a szerzédés felmondasival okozott
karnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

Felek megallapodnak, hogy:

A Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni,
ha a Szerzédés megkotését kovetden jut tudomésukra, hogy a szerz6ddé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok &llt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kozbeszerzési
eljarasbol.

Felek megallapodnak, hogy:

A Megrendeléként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szitkséges
olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

a) a Vallalkozékban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozok kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Jelen szerz6dés modositasa a Kbt. 141. § eléirdsai alapjan lehetséges.

Felek rogzitik, hogy jelen Szerzédés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesiilése esetén, irdsban
modosithato.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés — alakszerli szerz6désmoddositas nélkiil — médosul az alabbi
esetekben:

a. Felek kozhiteles nyilvantartisban foglalt adatainak modosuldsa esetén a nyilvantartasba
bejegyzés napjaval,

b. Felek kapcsolattartdira, teljesitésigazold személyére vonatkozd adatok modosuldsa esetén a
masik Félhez tett kizlés kézhezvételének napjaval,



e 10,

7.11.

7.12.
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amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a szerz6dés moédositésa, ha az arra iranyul, hogy a Villalkozokat
mentesitsék az olyan szerz6désszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei
- ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazésa alol, amelyért felelds
(illetve felels lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendel6 atvéallaljon a Vallalkozokat terheld
tobbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozdkat terheld
kockazatokat. E kérben kijelenti Vallalkozok, hogy a kockédzatokat felmérte és azt a jelen
szerzddésben foglalt ellenszolgaltatasban teljes korlien érvényesitette.

A Vallalkozok a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben €s modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmasséag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettilk akkor vonhatdo be mas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Véllalkozok e szervezet vagy szakember
nélkiil vagy a helyette bevont \1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozékként szerzédo fél a kézbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkozok a jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvallalkozéjat
bejelentette a Megrendeld felé, amely részt vesz a jelen Szerzédés teljesitésében, valamint - ha a
megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egylitt benyujtotta az arra vonatkozd nyilatkozatat is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvéllalkozdk nem &ll kizar6 okok hatélya alatt. Vallalkozok jelen bekezdés szerinti nyilatkozata
tartalmazza a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozo megjeldlése mellett a szerzodéses
feladatok azon részét, melyek vonatkozasaban Vallalkozok az adott alvallalkozot igénybe veszi.
Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a szerzddés teljesitése
soran, Vallalkozok ezen valtozasrdl haladéktalanul koteles tdjékoztatni a Megrendel6-et, illetve
annak képviselojét.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti bejelenté nyilatkozat nem mindsiil a jelen szerzédés 7.3
szerinti szerzédéses dokumentumnak.

A Vallalkozdk a szerzodés teljesitésének idotartama alatt kiteles a Megrendeldnek minden tovébbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elGzetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4&ll kizar6 okok hatalya
alatt.

A Vallalkozok a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felelnek, mintha a szolgaltatdst maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozé tevékenységéért pedig kartéritési
feleldsséggel tartozik, alvallalkozok jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért
is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal 6sszefiiggésben keletkezd szellemi alkotasok (pl.: tervek,
tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejd, kizarélagos €s harmadik személynek ellenszolgaltatas
nélkiil atadhaté felhasznalasi jogdt Megrendeld kiilon ellenszolgéltatds nélkiil szerzi meg.
Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely a szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozaséra is.

Vallalkozok jelen szerzodés alairasaval nyilatkoznak arrdl, hogy 2011. évi CXCVI. térvény 3.§ (1)
bek. 1. a-c) pontokban meghatirozott atlathatdo szervezetnek mindsiil. Vallalkozok ezen
nyilatkozatban foglaltak véaltozésa esetén arr6l haladéktalanul kteles a Megrendel6t tajékoztatni. A
valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendeld felmondja vagy —
ha a szerzédés teljesitésére még nem kertilt sor — a szerzddést6l elallnak. (368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapjan). f
f

f
J

s



7.14. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozok kételezettséget vallalnak, hogy
legkésdbb a szerzédéskotés id6pontjara legalabb 1.000.000.000 Ft/kédresemény €s a projekt
idétartamara vonatkozo 4.000.000.000 milli6 Ft limiti All Risks projekt tipust feleldsségbiztositasi
szerzOdést kot vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszti ugy, hogy az kelld fedezetet nyujtson,
s kiterjedjen a teljes szerzdés szerinti kivitelezési munkakra.

7.15. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan a Vallalkozok kotelezettséget véllalnak tovabba
arra, hogy legkésébb a szerzédéskotés idépontjara legaldbb 50 millié Ft/karesemény és legaldbb
100 milli6 Ft/év limiti tervezdi felel6sségbiztositasi szerzddést kot vagy meglévé
feleldsségbiztositasat kiterjeszti gy, hogy az kelld fedezetet nyujtson, és kiterjedjen a teljes
szerzOdés szerinti tervezési munkékra.

7.16. A Véllalkozok jelen szerzddés alairasaval tudomdsul veszik, hogy nem mindstil tizleti titoknak az
az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalt kiilon torvény kézérdekbdl
elrendeli.

7.17. Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvev6székr6l szolo 2011. évi LXVL torvény 5. § (5
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — az Allami Szamvev6székrdl sz6l6 2011. évi LXVI.
torvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival sszefliggésben — ellendrizheti az
4llamhaztartas alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket és az allamhéztartds alrendszereihez
tartozé vagyont érintd szerzédéseket a megrendeldnél, a megrendeld nevében vagy képviseletében
eljaré természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve
amelyek a szerzodés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzddés teljesitésében kozremikodoknél.

7.18. Felek kijelenik, hogy
—  kelld felhatalmazéssal és jogkorrel rendelkeznek a jelen Szerz6dés alairasara és teljesitésére;

— ajelen Szerzédés alairasat az erre kijeldlt vezetd, illetdleg a cég igazgatosiga, vagy vezetd
testiilete szabalyszeriien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabdlyi
rendelkezéseknek;

a jelen Szerzédést a Fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozé jogszabalyok dltal
megkivéant regisztralt alirasi joggal rendelkezik, igy részérol a megallapodés alairasa és teljesitése
nem eredményezi mas, olyan szerz8dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben Félként

szerepel.
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések modositasok, kiegeszitések
megvaltoztatjiak az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozdség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilénos Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos eloirasok

1.1 Meghatarozasok
Az aldbbi bekezdések torlenddek és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.1.1 A Szerzédés jelenti a Szerzodéses Megallapodast, valamint a Szerzédéses
Megéllapod4s 7.3 pontjdban rogzitett, annak elvalaszthatatlan mellékletét képezd
dokumentumokat

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ,Elfogado6 levél”
kifejezés alatt a Szerzédéses Megéllapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsatasanak vagy kézhezvételének idGpontjat a Szerzdédéses Megallapodas
alairasanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, prébak, idétartamok és Befejezés
Az aldbbi bekezdések torlenddek és az aldbbival helyettesitendd:

1.1.3.3. "Megvalésitds Idétartama’ a Szerzédéses Megéllapodas 4.2. pontja szerint

Az alabbi uj bekezdés hozzdadando:

1.1.3.10 "Kételezé Alkalmassagi idészak' jelenti e Szerzodéses Feltételekben a Polgari
Torvénykonyvr6l sz616 2013. évi V. torveny (Ptk.) és a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az aldbbi bekezdések tirlendd’k és az aldbbival helyettesitendok:

1.1.4.3. , Koltség” minden, ésszerlien a Vallalkozo altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen,
vagy azon kiviil keletkez6 kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altaldnos €s az
ahhoz kapcsolddo terheket. A Véllalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése nem
jar. Ahol a jelen szerzdés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére irdnyul6 rendelkezés
nem alkalmazando.



1.1.4.7. , Kozbenst fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsétott barmely fizetési
igazolast jelenti

Az aldbbi bekezdések torlenddk:

1.1.4.4. ,,Végso fizetési Igazolas”

1.1.4.5. ,,Végs6 Kimutatas”

1.1.6 Mias megnevezések

Az aldbbi bekezdések torlenddek és az aldabbival helyettesitenddek:

1.1.6.5 ,,Jogszabalyok” alatt értenddk Magyarorszag Alaptorvényének T) cikk (2) bekezdése
alapjan jogszabalynak mindsiil6 jogforrasok.

1.1.6.8 ,eléore nem lathat6” alatt értendok minden olyan esemény, melynek bekdvetkezése
megfelel a kdzbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
141. § (4) bekezdésének c) pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

Az alabbi Alcikkely tirlendd és az alabbival helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzdédéses Megéllapodas 7.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.6 Szerzodéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzddéses Megallapodast a Kbt. 131. §-aval 6sszhangban kell megkdtniiik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja térlendd

1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendelé altali hasznalata

Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

Megrendel6 jelen szerzédés aldirasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek

vonatkozasaban teljes korti, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan id6tartamra sz6ld,

kizérélagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznélési jogot szerez, amely kiterjed
kiiléndsen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.
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1.13 Jogszabalyok betartasa
Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Villalkoz6 koteles a Szerzodés teljesitésekor betartani a vonatkozo hatalyos jogszabalyokat.

2. A Megrendeld

2.1 A Helyszinre valé bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsdt kell érteni.

2.5 Megrendeld kivetelései

Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.
3. A Mérndk

3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkoz6 magyar jogszabalyi el6irdsoknak megfelel6 feladatkort is ellatja.

A Mémok a Valtoztatasokra vonatkozd 13.1., 13.2. és 13.3. Alcikkelyek, és a Vallalkozbi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendeld €s a
Tamogatd egyetértd alldspontjanak birtokdban gyakorolhatja a jelen szerzédés mellékletét
képezé Utmutaté a Viltoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhezés a Szerzodés
modositdsahoz cimi dokumentum szerint.

A jovahagyéas megszerzésére vonatkozo fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérndk véleménye
szerint olyan vészhelyzet 4ll elé, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodo ingatlant,
tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérndk jogosult, anélkiil, hogy a Villalkozot barmely
szerzédéses kotelezettsége és feleldssége alol felmentené, utasitani a Vallalkoz6t minden olyan
munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockdzat
csokkentéséhez vagy megsziintetéséhez sziikséges.

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészitendd a kiovetkezdkkel:

Ilyen specidlis hataskornek tekintend6 a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5.
Alcikkely szerinti jovahagy6 vagy elutasité dontés meghozatala.



4. A Villalkozd
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és az alabbival helyettesitendo:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Vallalkozo 6vadékként az eldirt
pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetésével, dtutalasaval, pénziigyi
intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazo -
kotelezvénnyel teljesitheti.

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerzddéses Megallapodasban eloirt jolteljesitési biztositék
tekintetében is megfelelden alkalmazanddak.

4.3 Vallalkozé Képviseldje

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kdvetkezovel:

Ha a Viéllalkoz6 KépviselGje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalési szintl
magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkozd koteles intézkedni arrdl, hogy tolmécs alljon
rendelkezésre a teljes munkaiddben.

A Vallalkozé kiteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés
mértékadd nyelvén rendelkezésre all6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kozremiikddni képes.

4.4 Alvallalkozék
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezokkel:

d)  azalvallalkozdi szerzdédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendelét arra, hogy felszoélitsa az érintetteket az adott alvéllalkozo6i szerz6dés nevére
torténd atruhdzasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali felmondds)
alapjan.

4.6 Egyiittmiikodés
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezokkel:

A mas vallalkozék munkdajaval térténé maradéktalan Gsszehangolas érdekében Vallalkozo
kételes:

(1) Minden olyan munkalatarol, amely mas vallalkozo munkéjat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérnoknek legkésébb az ilyen
munkaélatainak megkezdését megel6z6 7. napig, €s

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
formaban befolyéasolja, zavarja, vagy korlatozza.



4.12 Elére nem ldthato fizikai kérillmények
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezokkel:

Elére nem ldthato fizikai kiriilménynek mindsiil kiilonosen:

a) régészeti lelet, vagy barmely olyan targy vagy objektum, melynek feltarasa, kiemelése
kizarélag az illetékes mizeum hatdskérbe- vagy annak szakfeliigyeletébe tartozik

b) fémszennyezés mentesités, beleértve 16szer, robbandanyagok eltavolitasat

c) korabban egyeztetett és adott szolgaltatd altal jovahagyott tervektdl eltéré kozmiivek
feltarasa

d) minden olyan felszin alatti, (beleértve az emberi beavatkozas eredményekeépp létrej6tt),

a felszin megbontas nélkiil nem észlelheté és nem kovetkeztethetd olyan épitmény-, mi,
vagy természeti képzOdmény, mely helyszinrajzrél, szoveges- vagy vonalas
tervdokumentaciobol, vizsgalatbol, tovdbba jelen kdzbeszerzési eljarasban szerepld
barmely dokumentumbdl, forrdsbol stb nem kovetkeztethetd, tovdbbd a pontatlan
kozmii adatszolgaltatasbél, illetve a nyilvantartdsban nem szereplé kozmiivek
kivaltasabol, ebbdl eredd valtoztatdsok, amelyek uj-, vagy meglévd engedélyek
modositasanak beszerzését eredményezik.

e) minden vis maior esemény bekdvetkezése utdn, annak kozvetlen vagy kozvetett
hatasaib6l (példaul: szennyezOanyag mentesités, talajcsere, viztelenités) adodo
kivitelezés helyszinén jelentkez6 akadalyoztatas, de maga a vis maior nem.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Vallalkozo kételes biztositani a kozlekedés folyamatos dramlasat és biztonségat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardék) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) eléirasainak, valamint a
Megrendelé Kovetelményeinek megfeleléen. Minden erre vonatkozd engedélyt a
Vallalkozonak kell beszereznie. Az ilyen akadalyoztatds és forgalomterelés koltségét a
Szerzddéses Arban kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levd ingatlanokra vald
bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kiornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Vallalkozénak a kérnyezet védelmét, megdvasat szolgédlé intézkedések, lizemeltetési €s
adminisztracis feladatok végzése soran valamennyi hatdlyos, a kornyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, eléirast, illetve vonatkozd kovetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozd hatosagi el6irasok szigoru
betartasaval torténd elhelyezéséért a kivitelezo felel.



4.23 Villalkoz6 miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:

Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kotelezettségének egy, a Mérnodk altal kibocsatott erre
vonatkozé utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 30 napon
beliil, a Mémok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozé koltségére és kockazatira mas
vallalkozéval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezokkel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének az Atadéds-atvételi Igazolds datumétol
szamitott legkés6bb 30 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszk6zok eltavolitasat a Vallalkozo6 koltségére és kockazatara mas vallalkozoval. A
Véllalkozo jelen Alcikkely szerinti kételezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén
a Megrendel6 jogosult a Szerzddéses Megallapodas szerinti teljesitési biztositék
érvényesitésére is.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Villalkozé kételes a Létesitmény kivitelezése elétt egyeztetni az 6sszes olyan szolgaltatoval
melynek kdzmivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzdjarulasok, kivéltasok, fejlesztések
koltség és iddigényét. Ennek elmulasztasa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemi
kovetelés kizart. A Vallalkozénak barmilyen, a meglévd kozmiiveket érintd foldkitermelési,
vagy egyéb munka megkezdése elétt tisztaban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatoi
létesitmény, kozmi elhelyezkedésével, igy a csatornahdlézat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozd munkédk
kivitelezése sordn az altala, vagy alvallalkozoi altal az utakban, csatornahalézatban, csévekben,
vezetékekben, illetve kézmiivekben okozott mindennemi karért a Véllalkozé felel, és azokat
koteles sajat k6ltségén a Mérnok altal eloirt médon €s hataridon beliil helyreallitani.

A kdzmuveknek a Mérndk altal jovahagyott, vagy az ¢ utasitdsara torténé kivaltasdhoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vaéllalkozonak kell lefolytatnia €s a vonatkozd engedélyeket /
hozzajarulasokat a Vaillalkozonak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelonél
rendelkezésre all kozmiitérkép a meglévé kdzmiivekrdl, gy azt a Szerzédés hatalybalépését
kovetden haladéktalanul a Vallalkozd rendelkezésére bocsatja.
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5. Tervezés
5.1 Altalanos tervezési kitelezettségek
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Villalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelé kdvetelményeiben (3.
kotetek) foglalt kdvetelményeik tartalmazzak

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Villalkozd kotelezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkez6 tervezének kell elkészitenie.

A Villalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek Kovetelményeinek, és lehetdséget
adjon a kibocsaté hatésigoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hatosagok a teszteken és az ellen6rzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel
a Vallalkozot a Szerzédésben vallalt barmilyen felelsségtol.

5.2 A Vallalkozo dokumentumai

Az Alcikkely egy uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hatrdbb
soroldsdval:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mérmndk altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben a
Megrendeldi Kovetelmények masképp nem rendelkezik, a vonatkozd Epitési terveket az adott
munkarész kivitelezését megelézd legalabb 30 nappal be kell nyujtani a Mérndk részére
jovahagyas céljabél. Amennyiben a Vallalkozo egy mar jévahagyott épitési terv modositasat
kivanja elvégezni, Ggy err6l koteles a Mérnokst haladéktalanul értesiteni €s a modositott
terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 30 nappal Ujra be kell nytijtania a Mérnokhoz
jovahagyés céljabol. A Megrendeld Koévetelményei meghatarozhatnak egyéb mas Véllalkozoi
dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani feliilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabol
Mérndk részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtasara
fentiekben meghatarozott hatdridét. Amennyiben Mérnék a jovahagyasrol vagy elutasitasrol
nem kiild értesités a benyujtast kévetd 8 napon beliil, és err6l a megadott hataridén belil,
harmadik félnek felréhatd ok megjelélésével, irdsban magéat nem menti ki, akkor a modositott
tervet a Mérnok altal teljeskériien elfogadottnak kell tekinteni.



6. Személyzet és Munkaero
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A hivatalos linnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, nagypéntek, Nagypéntek,
husvét hétfé, majus 1, piinkdsdhétfd, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 24,
december 25, december 26.

Amennyiben a Véllalkozé rendes munkaidén tali, valamint vasarnap és munkasziineti napon
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérntk hozzajarulasat kell kérnie. A Mérnok értesitése
legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés eldtt kell, hogy torténjen. A Mérndk az
igénybejelentést kovetbéen 2 munkanapon beliil kell, hogy dontsén a hozzajarulasrol vagy
elutasitasrél. Amennyiben err6l nem kiild értesitést a Vallalkozonak, gy a Mérmok
hozzajarulasat megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidon tali, valamint a vasarnap €s munkasziineti napon végzett munkavégzésbol
eredd jogsértésekert és karokért a Vallalkozo teljes kort felelésséggel tartozik.

Villalkozé a tevékenysége sordn koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaro
munkak rendes munkaidén tali, valamint vasarnap és munkasziineti napokon vald végzésétol
tartdzkodni.

Vallalkozd fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarélagos felelosséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi eléirdasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:
A szokasos havi elérehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
irasban jelentenie kell a Mémoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfelelden - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan esemény

részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljdk-e az épités menetét, vagy sem. A
Villalkozé jelentésének tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkedéseit is.

¥ Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolso bekezdés elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendd’:
A Vaéllalkozonak minden esetben legaldbb harom munkanappal a betakaras elétt értesitenie kell
a Mémokot, amikor valamilyen munka elkésziilt, miel6tt még betakarnak, lathatosagat
megsziintetnék, vagy becsomagolnék tarolds, vagy szallitas céljabol.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés



8.1 A munkak megkezdése
Az Alcikkely térlendd és az aldbbival helyettesitendo’:
A Kezdési Id6pont a Szerzddéses Megéllapodas hatalyba lépésének a napja.
8.3  Utemterv
Az Alcikkely elsd bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Vallalkozd kételes benyujtani a Mérndk részére egy savos megvaldsitasi litemtervet a 8.2
Alcikkelyben foglaltaknak megfeleléen a Kezdési Idéponttél szamitott 30 napon beliil, mely
tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett idétartamokat.
A Vallalkozonak be kell nytjtania tovabba egy aktualizalt litemtervet:
(a) a tervek Mérndk altali jovahagyésat kévetd 15 napon beliil, tovabba
(b) a jogerés engedélyek kézhezvételét kovetden 15 napon beliil, kiegészitve a tervekben
szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korabbi iitemterv nem egyezik meg az eldrehaladas
mértékével, vagy a Vallalkozo kitelezettségeivel.
A Villalkozé egyebekben koteles a fenti iitemterv havi rendszerességgel torténd

aktualizalasara, amennyiben a fenti pontokban meghatarozottak egyike sem keriil alkalmazasra
az adott honapban.

Az litemtervre egyebekben a dokumentéciéban meghatarozottak megfelelden iranyadok.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Amennyiben a Mérnok az iitemterv kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil nem értesiti a
Vallalkozét arrél, hogy a benyujtott litemterv nem felel meg a Szerzédésnek, a Vallalkozonak
a benyujtott iitemtervnek megfeleléen kell elére haladnia, &sszhangban minden egy€b
szerzOdéses kotelezettségével.

8.4 A Megvaldésitas Idotartamanak meghosszabbitasa

Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Amennyiben a Villalkozé a tervezett elérehaladdsaban akadédlyoztatast észlel, gy a
.Akadalyoztatas” Alcikkelyben leirtak szerint jarhat el.



8.5 Hat6sagok altal okozott késedelmek
Az Alcikkely torlendd és az aldabbival helyettesitendo:
Hatésagok éltal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabalyban rogzitett
eljarasi id6t meghalado id6tartam, melyet a Hatosdg a részére megkiildott kérelem vagy
megkeresés vizsgalatdval t6lt el abban az esetben, ha a Vallalkozé6 mindenben eleget tett az
Orszag jogszabalyok altal felhatalmazott hatdsagai éltal eléirt minden kovetelménynek és
eljarasnak, emellett a Hatdsag késedelmei akadalyoztatjdk, vagy ellehetetlenitik az
elérehaladast.

10. A Megrendel6 altal torténoé atvétel
10.2 Részleges atvétel

Az Alcikkely elsd bekezdése tirlendo és az alabbival helyettesitendo:

A Mérnok kizarolagos megitélése alapjan a Létesitménynek barmely elemérdl, részérdl
kiallithat Atadas-atvételi Igazolast.

11.  Jotallasi kotelezettség
11.2 Hianyok pétlasanak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendo.
11.3 A Jotallasi idoszak meghosszabbitasa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendo.
11.8 Vaillalkozé feladata a hibik feltarasaban
Az Alcikkely elsd bekezdésének utolsé mondata tirlendd.
11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely mdasodik és harmadik bekezdése torlendo és az aldabbival helyettesitendo:
Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatanak Megrendelé altali atvételét kovetd 28 napon beliil, a Megrendeld a
Vallalkozé éltal eltdvolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo6 kéltségére eltavolittathatja.
A kovetkezo uj Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kotelezé Alkalmassagi Idészak
A Vallalkozo 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Villalkozo a Ptk. és a

12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi
kotelezettségeit.

e S———
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12. Atvételt kovetd tesztek/vizsgalatok
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok
Az Alcikkely torlendd.
12.4 Atvételt kiveto tesztek/vizsgalatok eredménytelensége
Az Alcikkely térlendo.

13. Valtoztatasok és kiigazitasok
13.2 Esszeriisitési javaslat
Az Alcikkely elsé bekezdése (ii) pontja torlendd, és helyette az aldbbi alkalmazando:
(ii) a Megrendel6 koltségeit csokkenti a Létesitmény fenntartasa és lizemeltetése soran.
13.3 Valtoztatasi eljaras
Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd, helyette az aldabbi alkalmazando:
Amennyiben a Mérnék javaslatot kér a Vallalkozotol egy Valtoztatasi utasitds kibocsatasat
megelézéen, akkor a Vallalkozénak a kézhezvételt kévetd 15 napon beliil valaszolnia kell
irdsban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet
allt elo), vagy benyujtva:
(a) a javasolt elvégzend6 munka leirasat és a kivitelezésének titemtervét,
(b) a Vallalkoz6 javaslatat az Utemterv barmely esetleges megvaltoztatasara a 8.3
Alcikkellyel [Utemterv] 6sszhangban.
Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsd mondata térlendo, helyette az alabbi alkalmazando:
A Mérnok koteles a (13.2 Alcikkely [Esszerlisitési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez
vételétdl szamitott 15 napon beliil valaszt adni, jovahagyas, elutasitds, vagy vélemenyezeés
forméjdban. Amennyiben a Mérndk ezen hatéaridén beliil nem adja ki vélaszat, a valtoztatast
elfogadottnak kell tekinteni. A Véllalkozé nem késleltethet semmiféle munkat a valaszra
torténd varakozas ideje alatt.
Az Alcikkely utolso két bekezdése torlendo.
13.4 Alkalmazhaté pénznemek
Az Alcikkely torlendo.
13.5. Feltételes dsszegek

Az Alcikkely torlendo:

13.6. Napi munkak

11



Az Alcikkely torlendo.
13.7 Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendi:
Amennyiben a Kéltségek novekednek, vagy csokkennek a Kiindulasi Idépont uténi jogszabaly
modosulasok (beleértve ebbe Uj jogszabalyok megjelenését vagy a meglévok hatdlyon kiviil
helyezését is) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, befolyasolvéan a
Vallalkozdt Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar
kiigazitandd.
Amennyiben a Vallalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiad4sok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idépontot kdvetd Jogszabaly
modositasok vagy azok értelmezésének valtozasa miatt, akkor a Véllalkozénak egy értesitést
kell kiildenie a Mérndknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
A Villalkozd az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciéra:

(a) a Kezdési Idépontban hatdlyba még nem lépett, de mar érvényes Jogszabaly moédositds

(b) 4ltalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érintd Jogszabdly modositas esetén

(pl.: add, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
13.8 A Koltségek valtozasi miatti kiigazitasok
Az Alcikkely torlendo.
14 Szerzddéses ar és kifizetés

14.1 A Szerzddéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendo és helyettesitendo’:

A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendeldnek bevételt jelenté adok, dijak koltségét.

Az Alcikkely utolso bekezdése tirlendo.
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14.2 Eldleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata térlendd és az aldabbival helyettesitendo’:

Az eléleg Gsszege a részszamlakba egyenld mértékben keriil beszamitasra.

Az Alcikkely (a) pontja torlendo.

14.3 Kozbenso fizetési igazolas igénylése

Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo’:

A Villalkozo koteles a Szerz6désben meghatarozott fizetési idoszak végeén (ha ez valtozik vagy
nincs meghatarozva, akkor a Mémok 4ltal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott
litemtervvel 6sszhangban) a Mérnok részére egy Kimutatast hat példanyban benyujtani a
Mémok altal jovahagyott formdban, szerepeltetve mindazon Osszegeket, amelyekre a
Vallalkozo jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatamaszto
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott id6szakra vonatkozd, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett el6rehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Utemterv

Az Alcikkely utolso bekezdése térlendo.

14.6 Kozbenso fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.
14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai torlenddk és az aldbbi ponttal helyettesitendok:

a) az elbleget a munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil;

b) aVallalkozd altal benyujtott szerzédésszerl és jogszabalynak megfelelé szamlait. A Felek
megallapodnak, hogy a Mérnsk altal leigazolt Osszegli, szerzddésszeri €s a
jogszabalyoknak megfelelé szamlak kiegyenlitése a szamlak és mellékletei Megrendeld
altali kézhezvételét kévetden a Kbt. 135. §-aban meghatarozott hataridében torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendo.

14.10 Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszdamolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.

14.11 Végso fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely térlendo.
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14.12 Elismervény
Az Alcikkely térlendd.
14.13 Végso fizetési Igazolas kibocsatasa
Az Alcikkely torlendo.
14.14 A Megrendeld felelosségének megsziinése
Az Alcikkely torlendo.
15. Megrendeld altali felmondas
15.2 Megrendelé altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja torlendd és az alabbival helyettesitendo:
c) elfogadhaté kifogas nélkiil:
(i) a Létesitmények megvaldsitasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfeleld elorehaladasa tébb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(i1) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitdasi munka) Alcikkely
szerint kiadott felszdlitdsban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak
kézhezvétele utan
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldabbival helyettesitendd:
Fenti a)-d) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Megrendel6 14 napos
hatéridével felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a Véallalkozét a Helyszinrél, egy errédl
sz0106 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6fordulasa esetén a Megrendeld egy
erre vonatkozo értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzodést.
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:
A felmondas id6pontjaban a Véllalkozo altal a Szerz6désnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek €s az ezen idépontig elkészitett, benytjtott és a Mérnok altal
jovahagyott Véllalkoz6 dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog
atszallast megel6zden valik hatalyossa.
Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendo.
16. A Villalkozé altal torténé felfiiggesztés és felmondas

16.1 Villalkozo joga a munka felfiiggesztésére

Az Alcikkely torlendd.
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16.3 Munka besziintetése és a Villalkozé Eszkozeinek eltavolitasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezovel:
Amennyiben Villalkoz6 a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba
1épését kovetd 8 napon beliil nem tesz eleget, igy Megrendel6 az Arukat Véllalkozé koltségere
eltdvolittathatja.
17 Kockazat és felelosség
17.3 A Megrendel6é kockazatai
Az Alcikkely térlendo.
17.4 A Megrendelé kockazataival jaré kovetkezmények
Az Alcikkely tirlendo.
17.6 A felel6sség korlatozasa
Az Alcikkely torlendo.
19 Vis Maior
19.7 A teljesités aldli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime térlendd és az aldabbival helyettesitendo:
19.7 A Szerzddés megsziinése lehetetlentiilés folytan
20 Kévetelések, vitak és valasztottbirésagi eljaras
20.1 A Villalkoz6 kovetelései
Az Alcikkely otidik bekezdésének elsé mondata utdn beillesztendo’:
Amennyiben Villalkoz6 elmulasztja a kidolgozott kovetelés benytjtasat 42 napon beliil, a
Megvalésitas Iddtartama nem hosszabbithaté meg, a Vallalkozé nem vélik jogosultta tovabbi

§sszeg részére torténd kifizetésére és a Megrendelét mentesiteni kell minden a kéveteléssel
kapcsolatos barmely felelgsség alol.

r

Az Alcikkely hatodik bekezdése torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendo:

Miutén a Mérnok kézhez kapott egy kovetelést, vagy barmely tovabbi alatdmaszto részleteket
egy korabbi koveteléshez, a Mérndknek valaszt kell adnia jovéhagyolag, vagy elutasitolag
részletes magyarazattal az atvételét6l szamitott 15 napon beliil.

Az Alcikkely utolsé bekezdéseként az aldibbi beillesztendo:

Amennyiben a Vallalkozé a tervezett elérehaladdsdban akadalyoztatast észlel, ugy a 22
Alcikkely ,,Akadalyoztatds” pontban leirtak szerint jarhat el.
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Barmely megvalositas idétartaméaval kapcsolatos igény kovetelés keretében nem kezelhetd.

20.2 A Dontdbizottsag kijelolése
Az Alcikkely els& bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendo:

Vités esetekben a Felek vélasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes Dontdbizottsag
vagy Valasztott birosag kdzremiikddése Utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod vélasztisa
az egyik Fél részérdl kizarja a masik vitarendezési mod egyidejli lefolytatdsat a masik f€l
kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megéallapodni a Déntndk személyében, a
Déntndkst a Magyar Tandcsadd Mérndkok és Epitészek Szovetségének elnske jelsli ki.

20.4 Dontobizottsag felkérése dontés hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap térlendd és helyette 45 nap
alkalmazandd.

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,,otvenhatodik napon” torlendd és helyette ,tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztottbirosagi eljaras
Alcikkely elsd bekezdése tirlendd és az alabbival helyettesitendo:

Hacsak nem jott 1étre békés megegyezés, barmilyen vitat, amelynek targyaban a Dontébizottsag
hatdrozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé és kitelezévé, végiil Valasztott biraskodas utjan
kell rendezni. Hacsak a két fél masképpen nem egyezett meg:

(a) a vitat végiil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mitkodd Allando
Valasztottbirosag rendezi,

(b) a vitat harom valasztott birdnak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyzatdban foglaltaknak megfelel6en,

(c)  a Valasztottbirdsag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d)  a Vélasztottbirdsagi eljards helye: Budapest.

A kovetkezo uj Cikkely hozzdadando:
21.  Ellenorzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok dltal

21.1 A Vallalkozo kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy az Allami
Szdmvevdszék, a Kormany 4ltal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Kincstar adu Szerzodéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamldzasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjén. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadédsat kévetd hét éven
beliil térténhetnek meg.
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21.2

21.3

A Vallalkozé vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzodést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
elosegitse munkdjukat.

A Vallalkozd garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
és ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabdlyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozo6 barmely alvallalkozojaval szemben is.

A kovetkezd uj Cikkely hozzdadando:

22. Akadalyoztatas

A szerzédés teljesitésére megadott napok szdma a szerz6dés hatalybalépésének napjan
indul. A Vallalkozénak a teljesitésre megadott nap all rendelkezésére a Létesitmény
teljeskorli megvaldsitasara és dtadasara, tovabba barmely kozbeszerzési dokumentumban
szerepeltetett eloiras teljesitésere.

22.1 A Vallalkozé iltal bejelentett akadalyoztatas

Amennyiben barmely bekovetkezd esemény miatt az adott Szakasz tervezett
elérehaladasa ellehetetleniil és ezt a Vallalkozo nem tartja sajat érdek- vagy kockazati
kirében bekdvetkezt késedelemnek, igy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésébb az
akadélyoztatas bekovetkezése utani nyolcadik napon jelezni a Mérnok irdnyaba.

A bejelentésben egyértelmien meg kell jeldlni:
(a) az akadalyoztatas tényét
(b) az akadalyoztatds kivalté eseményt
(c) az akadalyoztatas kezdeti id6pontjat
(d) az akadalyoztatassal érintett Szakasz(oka)t
(e) amennyiben az akadalyoztatds megsziint a bejelentés benyujtasakor, ugy annak
idépontjat.

22.2 Az akadilyoztatas elharultinak bejelentése

Amennyiben az elérehaladast akadalyoztatdsa megsziinik és ez annak bejelentésénél nem
keriilt megjelolésre, tovabba az akadalyoztatéas bejelentését a Mérnok korabban elfogadta,
tigy ennek bekovetkezéstdl szamitott 3 napon a Vallalkozonak bejelentést kell kiildenie a
Mérnék iranydba, melyben megjeldlésre keriil legalabb:

(a) az akadalyoztatas bejelentésének iddpontjat és modjat

(b) az akadalyoztatas kivalto esemény megsziinésének iddpontjat

(c) Az akadalyoztatas id6tartamat

(d) tovabba az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket
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22.3 Az akaddilyoztatas bejelentésének elbiralasa

A Meérnok az akadalyoztatds bejelentésének kézhezvételét kovetd naptél szamitott 5
napon beliil kételes dontést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadalyozé esemény
a Véllalkozoé kockdzati és/vagy feleldsségi kirébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnok azt allapitja meg, hogy adott akadélyoztatds a Vallalkozo
felelosségi és/vagy kockazati korébe tartozik, tigy a Vallalkozd nem jogosult az
akadalyoztatas idotartamanak figyelmen kiviil hagyasara a teljesitési idétartam
tekintetében, fliggetlentil attdl, hogy az akadalyoztatasra hivatkozva ténylegesen
felfiiggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vallalkozo késedelmesen nyujtja be akadalyoztatas bejelentését, ugy
fuggetleniil annak jogossagatol a Mérnok a bejelenés kézhezvétele el6tti harmadik napot
megeldzo akadalyoztatds nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mémok adat- vagy informécié hidny miatt a megadott hataridén beliil
dontését meghozni nem tudja, ugy abban az esetben a déntésre megadott hataridon beliil
kételes a dontés meghozatalahoz sziikséges adatok, informacidk benyijtasara felszolitani
a Vallalkozot.

Az akadalyoztatds elharultdval kapcsolatos bejelentés kézhezvétele utdn a Mérndk
megvizsgalja, hogy a bemutatott akadalyoztatas id6tartama ténylegesen teljes egészében
hatraltatta-e az elore haladdst. Amennyiben az akadalyoztatasrol megallapitja, hogy a
Vallalkozé részben vagy egészben jogosan munkat nem tudott végezni, vagy a
szerz6désében megadott feladatokat teljesiteni, tigy abban az esetben az Gsszes, adott
Szakaszra €piil6 tovabbi Szakaszok teljesitési idOtartamanak eltolédasat hatarozatban
elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesitésére hatralévd id6tartama meghaladja a
megvalositasi idtartamanak adott napra szamolt fennmarad6 részét, igy megallapitja az
akadalyoztatas miatt késett 0j becsiilt befejezési hatarnapot.

A Mémdk nem vesz és nem vehet figyelembe olyan idStartamokat, melyek nem
szamitanak bele a megvalositds iddtartaméaba (pld. hétvége, munkasziineti és
tinnepnapok).

Akadalyoztatdsnak tekinthetd, illetve az akadalyoztatas idétartamaba beleszdmit minden
olyan, mar korabban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vallalkozénak nem
felrohaté esemény vagy ok miatt vélt sziikségessé, tovabba minden olyan munkavégzést
hatraltaté tényezok elhéritdsara forditott napok szama, mely(ek)et a Mérndk jovahagyott.

22.4 Akadilyoztatds miatti idétartam figyelembe vételének mell6zése

Kizarélagosan azon napok nem szamitandoak bele a megvalositas id6tartamaba, melyre
teljesiil:

(a) a Vallalkoz6 az akadélyoztatast megadott id6ben a Mérnsk részére jelezte.

(b) a Mémok az akadalyoztatast elfogadta és megallapitotta, hogy az altala
jovahagyott idotartamig a Vallalkozénak nem felrohatdo a szerzddés
teljesitésében késedelem jelentkezett, tovabba az nem tartozik a Vallalkozo
felelosségi- és kockazati kérébe.

(c) ¢pitési tevékenység esetén az €pitési naploban ,,munkavégzés nem tortént”, vagy
azzal egyenérték szovegezés szerepel.

(d) minden a Mérnék éltal elfogadott véllalkozénak nem felréhaté akadalyoztatas
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(e) tovabbi minden olyan Akadalyoztatas, mely a 22.5 Alcikkely szerint kiilon
jévahagyashoz nem, de bejelentéshez kotott akadalyoztatas.

22.5 Altaldnosan elfogadott akadalyoztatisok

Az alabbi esetekben a Véllalkozé benyujthat akadélyoztatds bejelentését a Mérnok
részére, aki kiilon jogosultsig vizsgilata nélkiil, a hivatkozasi alap megfeleld
alatamasztasa esetén elfogadja az akadalyoztatast:

(a) szabad téren torténd munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben az illetékes hatosag 2. foku
héségriadot rendel el (a napi kozéphémérséklet legalabb 3 napig
meghaladja a 25 C°-ot),

(ii) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hémérséklet
a -5 C°-ot nem haladja meg, kivéve, ha a munkateriilet megfeleld
hémérsékletérél gondoskodik és ezt a Mérndk kiilén engedélyezi.

(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott
térségben, az elmult 10 év adott honapjaiban mért legnagyobb, egy napra
vetitett csapadékmennyiséget (10 év legesapadékosabb honapjaban hullott
dsszes csapadék / honap napjaival),

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén a belviz-
és/vagy arvizvédelmi késziiltéségi fokozat eléri a II. foku védekezési
szintet és ezaltal a kivitelezési tevékenység akadalyoztatva van.

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén az OMSZ
figyelmezteté elérejelzése szerint a vart legersebb széllokések
meghaladhatjék a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(b) hat6sag altal okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan idéjarasi koriilmény, vagy természeti eredetli jelenség esetén,
melyre a Vallalkozo kelld koriiltekintés mellett nem késziilhetett fel. Kelld
koriiltekintésnek az tekinthetd, ha az id6jarasi kériilmény vagy természeti jelenség az
adott kistérségben az utébbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekdvetkezéshez képest
csak kisebb mértékben, és ezért a Vallalkozo Akadalyoztatva volt.

(d) a4.12 Alcikkelyben nevesitett esetek, amennyiben a Vallalkozé igazolja, hogy
az akadalyoztatott tevékenységekre épiil6 tobbi tevékenység érintik a véghataridot
(savos litemterv).
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2/A. KOTET
4. FEJEZET
TELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA (MINTA)

A Szerz6dés rovid leirasa: ,,Ontozérendszer fejlesztése FIDIC "Sdrga kényv'™

Kedvezményezett neve és cime: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasag Zrt. 5820 Mezbhegyes, Kozma
Ferenc utca 30.
(akit a Szerzodéses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmaz6") az Onék
Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Vallalkoz6 szamara teljesitési biztositék
nyujtasat.

A Meghatalmazo felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton visszavonhatatlanul
véllaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely -t (azaz:
-t, mint garantalt 6sszeget) meg nem halado 6sszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy
barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birosagi vagy
vélasztott birdsagi déntés, tovabba az Onok és a Meghatalmazo kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkiil az Onok 4ltal résziinkre megkiild&tt irdsos felszolitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmaz6 nem teljesiti a Szerzodés szerinti kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzédésnek megfelelGen jar el.

Béarmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok [igazgatdjanak/igazgatoinak]
alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzod altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszdlitasnak
irodankba legkéstébb (a jotdlldsi idd eldre becsiilt kezdete) -ig (a ,,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetOségének hatdlya lejar és a bankgarancia
résziinkre visszakiildendé.

Tudomésunkra jutott, hogy a Kedvezményezett eldirhatja a Meghatalmazo részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitasat, ha a Szerzédésre vonatkozéd Teljesitési Igazolas
nem keriilt kibocsatasra a lejarat napjat megel6z6 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon beliil
az Onok altal résziinkre megkiildétt irdsos felszolitasra, miszerint a teljesitési igazolas még nem keriilt
kibocsatasra a Meghatalmazoé hibdjara visszavezethetbéen és jelen garancia még nem Keriilt
meghosszabbitésra, kifizetjilk az Onok részére a garancia 6sszegét.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba 1ép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)



2/A. KOTET
5. FEJEZET
TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA (MINTA)

A Szerzédés rovid leirdsa: ,,Ontozérendszer fejlesztése FIDIC "Sdrga konyv'™

Kedvezményezett neve és cime: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasag Zrt 5820 Mezohegyes, Kozma
Ferenc utca 30.

(megbizottaival és jogutodjaival egylitt, a Szerz6désben mint

Megrendelé megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vdllalkozo neve és cime)
(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozd) mint Meghatalmazo, tovdbba (a kezes neve és
cime), mint Kezes visszavonhatatlan és kotelezo érvényii elkotelezettséget vallalnak
a Kedvezményezett felé mindosszesen (a "Garancidlis 0Osszeg"), azaz:
mértékben a Meghatalmazo 8sszes, Szerz8dés szerinti kételezettségei és felelossege
megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatéalyba lép.

A Meghatalmazoé barmely szerzddéses kotelezettsége teljesitésének elmulasztasakor, vagy barmely, a
Szerzédéses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy koriilmény el6allasakor a
Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, teljes koérGien helyt kell dllnia a vallalkozo
kotelezettségéért, és meg kell fizetnie a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy
koriilmény miatt keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes felel6ssége nem haladhatja meg a Garancialis
Osszeg mértékét.

A Kezesjelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedheték el a Kedvezményezett
4ltal a Meghatalmazo részére nytjtott barmely idotartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem
pedig barmely a Szerzddés szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, vagy
a Szerz6dés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett jogi statuszanak
megvéltozasa miatt, vagy barmely més okbdl kifoly6lag, akar a Kezes tudtéval, hozzdjarulaséval vagy
anélkiil tortént.

Béarmely, jelen Garancia alapjan benytjtott kovetelésnek a Kezeshez legkésdbb (a jotalldsi idd eldre
becsiilt kezdete) (a "Lejarat datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét
kell veszitenie és azt vissza kell kiildeni a Kezes részére.

Jelen garancia 4ltal biztositott kedvezmény atruhazhato a Szerz6dés atruhazésara vonatkozo feltételek
alapjan és az ezen feltételek betartasat igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszag joganak eléirasai vonatkoznak, mint amelyek a
SzerzOdésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairds(ok) a Meghatalmazott nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkdkkal kapcsolatos szerzédésmoédositdsok
elszamolhatdsaganak és kdzbeszerzési szempontbdl torténd megalapozottsaganak a vizsgalata
a Valtoztatdsi eljarasokban, valamint a Vallalkozdi kovetelések elbiraldsa sordn
elengedhetetlen a szabalytalansagok, €s ebbdl adoddan a projektre biztositott EU tamogatas
visszafizetésének elkeriilése érdekében. Elofordulhat olyan eset is, amikor a p6tmunka nem
szerzddésmodositas eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy 1)
szerzédés megkotésével keriil kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzédésmodositassal
kapesolatos pétmunkak elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.



1. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kovetelés, Koncepcionalis egyeztetés

1.1 Valtoztatasok

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjin Valtoztatasi
utasitas kiad4saval és a Villalkozo a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozoi javaslat
benyujtisaval. Tovabbd a Mérnok Valtoztatdsi javaslatot kérhet be a Vaillalkozo6tél a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének
eldirasaival 6sszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhat6 a FIDIC 1.1.6.9
pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitist nem el6zi meg
Vallalkozdi javaslat, azt a Mérndk a megvaldsithatésagra és az arra vonatkozo elézetes
megallapodés nélkiil adja ki. Ha a Véallalkoz6 az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a
megvalositasra vonatkozo hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozoi kdvetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Véllalkoz6 dltal benyujtott Vallalkozoi javaslatban
a Villalkozo részletes eldterjesztést készit, amelyhez mellékeli a véltoztatassal kapcsolatos, a
véaltoztatast alatdmaszté valamennyi dokumentumot is. A Véltoztatasi javaslatnak tartalmaznia
kell a megvaldsitasi idétartam hosszabbitdsara vonatkozo és/vagy tébbletkoltség igényét is. A
valtoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kvetelési eljarast nem lehet
lefolytatni.

1.2 Vallalkozéi kivetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozéi kiovetelés jogszeriiségének elofeltétele, hogy
Vallalkozé a kiovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérndknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a Kkoriilményrél, eseményrél tudomdst szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténé utalast, amely a kivetelés jogeime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatéan Vallalkozé tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridd hosszabbitdsra (pontos
osszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Vallalkoz6 a kovetelést eldidézé koriilmény vagy esemény tudoméasdra jutdsat kovetd 42
napon beliil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kovetelést.
Ezen idStartamtdl eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a
Vallalkozé irasban mas idétartamot ajanl és azt Mérnok irdsban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Villalkozoi kiveteléseket, azonban ez utobbiakat
nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés osszefoglalasat is magaba
foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozo6i kovetelésre okot add koriilménynek elhiizédé hatasa
van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozénak havonta kell Vallalkozdi kévetelést (kozbensd kovetelés) benyujtania. A
koriilmény hatdsdnak megsziinését kovetd 28 napon beliil pedig egy végso kovetelést. Csak a
végsd kovetelés benyujtdsa utdn van lehetdség a kovetelésekben meghatérozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozéi kovetelésre



meghatérozott eljarasrend szerint eljarni kivéve, ha valamely kézbensé kovetelés a szerzédés
megvalositasi idotartaménak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott modon, tobbletksltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi id6tartam
hosszabbitdsara jogosult. A szerzGdéssel Gsszefliggésben természetesen mas okbdl is lehet
FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kévetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mérndknek kell elbirlnia.
Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténé hivatkozésa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 1.9  Tervek vagy utasitdsok késedelme (koltség+ido)

e 1.9 Hibédk a megrendel6 kévetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + 1d6)

e 2.1 A helyszinre val6 bejutas joga (koltség +ido)

o 47  Kitlzés (koltség + id6)

e 4.12 Elore nem lathato helyszini koriilmények (koltség+ido)

o 424 Régészet (koltség+1dd)

e 7.4  Uzemprébik (koltség+ido)

e 84  Megvalositas idétartalmanak meghosszabbitdsa (ido)

e 8.5  Hatosagok altal okozott késedelmek (ido)

e 89  Felfliggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + 1d0o)

e 122 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani tizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozésai miatti kiigazitasok (koltség+idd)

e 16.1 Vallalkozo joga a munka felfiiggesztésére (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati kérébe tartozd események és azok kovetkezményei
(koltség+ido)

e 194 Vis Maior kévetkezmeényei (koltseg+ido)

(Az1.9,2.1,4.7,7.4,84,8.5,10.3,12.2,12.4,16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altalanos Feltételek szerint, a kiltségei meghatarozasakor haszonnal is szamolhat a Véllalkozo,
ugyanakkor a Kiilongs Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzdés teljesitése soran
haszon kifizetésére a Vallalkozd nem jogosult.)
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2.3 Valtoztatasok és Vallalkozoi kivetelések kizotti kiillonbség

Nem keverendé dssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatdsi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Viallalkozéi kovetelés lehet nem miszaki tartalomvéltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez
szitkséges a kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattylzas nagyobb
hoéolvadas, esé utan; csatorna nyomvonaldban hasznélaton kiviili kézmi atvagasa; helyszini
alappont athelyezés stb.).

- A Viallalkozdi kovetelés tovabba, a Mérok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozasra irdnyulé Valtoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mérnok jellemzden csak olyan kisebb foku muszaki tartalomvaltozdsokra ad ki,
amelyek esetében a Mérnok nem latja sziikségét eldzetes koltségkalkulacionak, részletes
miszaki bemutatisnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Véllalkozdi javaslatrél csak
Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatisra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadisa vagy a Villalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benytjtott Viltoztatasi javaslat Mérnék altali jovahagydsa utén
hajthaté végre. A Vallalkozéi kivetelés benyujtasiat azonban megelzheti az annak
alapjaul szolgalé esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.



